

花蓮縣選舉委員會辦理第 13 任總統副總統 及第 8 屆立法委員選舉電腦計票工作程序表

項次	辦理期限	工作項目	備註
1	100/6/1 前	中選會訂定電腦計票作業實施計畫	本會計畫另據以訂定並提送委員會核定後函送
※2	100/10/25 前	回報各選舉委員會及選務作業中心聯絡人員名單及設備安裝地點(含選委會訓練場地)	如附件 1 格式
※3	100/11/1 前	投開票所場地及工作人員基本資料建檔	使用選務作業系統
※4	100/11/12 前	回報選委會及選務作業中心登錄人員名單	附件 2 格式(俟附件 1 回報後另送)
5	100/11/21 至 100/11/25	候選人基本資料登錄	使用選務作業系統
※6	100/12/5 至 100/12/14	各選委會及選務作業中心數據線路安裝、測試(含選委會訓練場地)	中華電信派員安裝測試
7	100/12/14	選委會聯絡員及中華電信講師講習	於中華電信板橋訓練所講習
8	100/12/21 至 100/12/22	選委會訓練中心設備安裝、測試	中華電信派員安裝測試
※9	100/12/23	選委會及選務作業中心計票作業人員訓練	於選委會訓練中心講習
※10	100/12/26 至 100/12/29	中央選情中心、選委會及選務作業中心設備安裝	中華電信派員安裝
※11	100/12/28 至 100/12/29	選委會及選務作業中心網路連線測試	中華電信派員測試

※12	100/12/30(09:00 開始)	系統連線壓力測試	中華電信派員至選務作業中心模擬登錄
※13	101/1/3(14:00 開始)	第 1 次電腦計票模擬測試	
※14	101/1/5 (09:30 至 17:30)	開放各選委會、選務作業中心自由練習、測試	
※15	101/1/9(14:00 開始)	第 2 次電腦計票模擬測試	
16	101/1/10 (09:30 至 17:30)	開放以直轄市、縣市為單位自行演練	
※17	101/1/11 (09:30 至 17:30)	登錄選舉人數	
※18	101/1/13(14:00 開始)	第 3 次電腦計票全國總測試	
※19	101/1/14(14:00 開始)	執行電腦計票作業	
※20	101/1/15 至 100/1/17	選委會及選務作業中心設備撤回	中華電信派員撤回

註：

1. 項次 2 及 4 請各鄉鎮市於辦理期限前以附件格式回復 (yunfen@hl.gov.tw)。
2. ※部分請配合辦理。
3. 中央選舉委員會聯絡人：黃國俊 02-23565474
 花蓮縣選舉委員會聯絡人（一）：張雲芬 03-8233425-111
 花蓮縣選舉委員會聯絡人（二）：杜淑芬 03-8227171-372
 中華電信公司聯絡人：呂紹誠 02-23445892(線路)
 高啟文(電腦設備)